



Universidad del Istmo

Cd. Ixtepec, Oaxaca, a 19 de septiembre de 2017

OFICIO No. 015/R/UNISTMO/2017
Asunto: PFCE 2016, Tercer Informe
Trimestral de avance Académico.

Dr. Salvador A. Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria
DGESU/SES/SEP
Presente.

AT'N. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional

Con fundamento en las Reglas de Operación del *Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa* (PFCE), ejercicio fiscal 2016, y en atención a los recursos autorizados a la **Universidad del Istmo** mediante oficio No. 219/16-2678; se presenta el **Tercer Informe Trimestral de avance Académico** correspondiente a los proyectos que integran el PFCE 2016, conforme al calendario presentado por la DGESU para tales efectos. Así mismo, se notifica la página institucional donde se encuentra la información relacionada a los proyectos autorizados y los avances académicos trimestrales:

<http://www.unistmo.edu.mx/transparencia/pfce.html>

Se adjunta:

- Seguimiento de Metas Académicas de seis proyectos (2 Gestión, 1 igualdad y 3 DES)
- Cumplimiento de Indicadores de Calidad de seis proyectos (2 Gestión, 1 igualdad y 3 DES)

Agradezco de antemano la atención prestada al presente, y sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis más distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE.

"Voluntas totum potest"
Guirá' zanda ne guendaracala'dxi"

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



RECTORIA

C.c.p.- Mtra. Hortensia Aragón Castillo.- Presidenta de la SEP y Servicios Educativos de la H. Cámara de Diputados.- Para su Conocimiento.

- Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Mismo Fin.

- M. en C. Víctor Manuel Martínez Rodríguez.- Vice-Rector Académico.- Universidad del Istmo.- Mismo Fin.

- L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz.- Vice-Rector de Administración.- Universidad del Istmo.- Mismo Fin.

- L.C.E. Claudia Hernández Cela.- Responsable Institucional del PFCE.- Universidad del Istmo.- Para seguimiento.

- Archivo

VMMR/CFCC/CHC

Campus Tehuantepec - Campus Ixtepec - Campus Juchitán



Universidad del Istmo

P/PFCE-2016-20MSU0021P-01 *Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo*

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|--------|---------------------|------------|-------|
| 1 | Garantizar la pertinencia de los PE de todas las DES con espacios educativos de vanguardia e innovación tecnológica | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Brindar a los estudiantes las herramientas documentales básicas en su preparación profesional a través de la actualización de acervo bibliográfico e infraestructura en las bibliotecas pertenecientes a cada DES de la Universidad del Istmo | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 349,273.00 | 345,057.38 | 98.79 |

| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | |
|--------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1 | 3.00 | 3.00 | 263,400.58 | 0.00 | 0.00 | 65,698.76 | 0.00 | 0.00 | 15,958.04 |

| No. MA | Observación |
|--------|--|
| 1 | La meta se alcanzó en el primer trimestre. |



| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|--|----------------------|-----------|------|---------------------|-----------|--------|
| 2 | Incremento de matrícula de nuevo ingreso para ampliar la cobertura estatal | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Incremento de la matrícula a través del apoyo a la promoción de programas educativos de baja demanda: Licenciatura en Administración Pública, Ingeniería de Petróleos, Licenciatura en Matemáticas Aplicadas | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 22,248.00 | 22,248.00 | 100.00 |

| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | |
|--------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. MA | Observación |
|--------|--|
| 1 | Los resultados se verán reflejados en el cuarto trimestre (inicio de semestre escolar) |

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|--|----------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|-------|
| 3 | Consolidar la formación integral del estudiante mediante la atención y prevención de las adicciones, aunado al implemento de campañas informativas referente al cuidado del medio ambiente y separación de basura. | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Sensibilizar a la comunidad estudiantil acerca de temas importantes como el cuidado a la salud y la protección al medio ambiente | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 29,523.00 | 28,691.70 | 97.18 |

| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | |
|--------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|-------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 18,452.70 | 0.00 | 0.00 | 10,239.00 |

| No. MA | Observación |
|--------|---|
| 1 | La meta se cumplió en el segundo trimestre. |



| No. OP | Descripción del Objetivo Particular |
|--------|--|
| 4 | Fortalecer la capacidad académica a través de la atención de la infraestructura básica para el desarrollo de actividades docentes y de investigación |

| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
|--------|---|----------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|-------|
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Promover la innovación tecnológica en los edificios de profesores a través de la actualización de las impresoras multifuncionales | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 82,932.00 | 81,767.61 | 98.60 |

| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | |
|--------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1 | 3.00 | 3.00 | 81,767.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. MA | Observación |
|--------|--|
| 1 | La meta se alcanzó en el primer trimestre. |



| | |
|---|---|
| Firma | |
|  |  |
| Dr. Modesto Seara Vázquez Rector | M. en C. Víctor Manuel Martínez Rodríguez Responsable del Proyecto |

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



EJERCICIO FISCAL 2016

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-01

| Indicador de Calidad | Valor Original | | Ajustado Anual | | | | Ajustado Trimestral | | | | Justificación IES | | |
|--|--|-------------------|----------------|----|--------|----|---------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|------------------|--|
| | Número | % | Número | % | Número | % | Número | Ajuste Institucional | %Alcanzado | %Trimestral | | %Total de avance | |
| Capacidad Académica | | | | | | | | | | | | | |
| Total de Profesores de Tiempo Completo. | | Total: 139 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Licenciatura | 25 | 18.12 | 21 | 15.11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15.83 | 0 | 100+ | La meta se alcanzó en el primer trimestre. |
| 1.1.2 | Especialidad | 1 | 0.72 | 1 | 0.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.72 | 0 | 100 | La meta se alcanzó en el primer trimestre. |
| 1.1.3 | Maestría | 80 | 57.97 | 80 | 57.55 | 43 | 30.94 | 78 | 0 | 56.12 | 100+ | 97.5 | La meta se alcanzó en el primer trimestre. |
| 1.1.4 | Doctorado | 32 | 23.19 | 36 | 25.9 | 21 | 15.11 | 38 | 0 | 27.34 | 100+ | 100+ | La meta se alcanzó en el primer trimestre. |
| 1.1.5 | Posgrado en el área disciplinar de su desempeño | 56 | 40.58 | 75 | 53.96 | 0 | 0 | 74 | 0 | 53.24 | 0 | 98.67 | La meta se alcanzó en el primer trimestre. |
| 1.1.6 | Doctorado en el área disciplinar de su desempeño | 16 | 11.59 | 36 | 25.9 | 0 | 0 | 38 | 0 | 27.34 | 0 | 100+ | La meta se alcanzó en el primer trimestre. |
| 1.1.7 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 36 | 26.09 | 32 | 23.02 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17.99 | 0 | 78.13 | La meta se alcanzó en el primer trimestre. |
| 1.1.8 | Adscripción al SNI o SNC | 13 | 9.42 | 11 | 7.91 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8.63 | 0 | 100+ | La meta se alcanzó en el primer trimestre. |



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-01

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-------|---|
| 1.1.9 | Participación en el programa de tutorías | 129 | 93.46 | 109 | 78.42 | 109 | 78.42 | 104 | 104 | 74.82 | 95.41 | 95.41 | De acuerdo al reporte de Tutorías, 104 profesores participaron en el programa de Tutorías. La meta no se alcanzó debido a que los profesores que no impartieron tutorías fue porque se encontraban en periodo de semestre sabático con descarga académica. |
| Total de profesores que conforman la planta académica | | Total: 139 | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año | 74 | 53.62 | 41 | 29.5 | 10 | 7.19 | 40 | 40 | 28.78 | 100+ | 97.56 | Se realizó un curso para los profesores de la DES Ciencias Biológicas y de la Salud sobre "Aproximaciones teóricas metodológicas a las relaciones entre cuerpo, nutrición y salud", del 14 al 18 de agosto de 2017, beneficiando a 10 profesores adscritos a los PE de Licenciatura en Enfermería y Licenciatura en Nutrición. En el mes de agosto se impartió el curso "Modelos Pedagógicos y Técnicas Didácticas para la Educación Superior", beneficiando a 30 profesores de la DES Ciencias Sociales y Administrativas, incrementando la meta. El incremento en la meta se debió a la flexibilidad del ponente. |



EJERCICIO FISCAL 2016

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-01

| Total de Cuerpos Académicos | | Total: 11 | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-------|-----|-------|---|-------|----|---|-------|-----|-------|--|
| 1.3.2 | En Consolidación | 3 | 27.27 | 3 | 27.27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.18 | 0 | 66.67 | La meta se alcanzó en el primer trimestre. |
| 1.3.3 | En Formación | 7 | 63.64 | 8 | 72.73 | 0 | 0 | 8 | 0 | 72.73 | 0 | 100 | Se está trabajando en los trámites de registro para el CA de la DES Ciencias Biológicas y de la Salud. |
| Competitividad Académica | | Total: 12 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.67 | 0 | 100 | La meta se alcanzó en el primer trimestre. |
| 2.1.2 | Número y % de PE con currículo flexible | 10 | 83.33 | 3 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 100 | La meta se alcanzó en el primer trimestre. |
| 2.1.3 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | 2 | 16.67 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.67 | 0 | 100 | Se alcanzó la meta |
| 2.1.4 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.33 | 0 | 100 | Se alcanzó la meta. |
| Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables | | Total: 12 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. | 2 | 20 | 3 | 25 | 2 | 16.67 | 2 | 0 | 16.67 | 100 | 66.67 | La meta se alcanzó en el primer trimestre. |
| 2.2.3 | Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable | 2 | 20 | 3 | 25 | 2 | 16.67 | 2 | 0 | 16.67 | 100 | 66.67 | La meta se alcanzó en el primer trimestre. |
| Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic | | Total: 886 | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables | 67 | 10.4 | 125 | 14.11 | 0 | 0 | 78 | 0 | 8.8 | 0 | 62.4 | La meta se alcanzó en el primer trimestre. |



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-01

| Total de Programas Educativos de posgrado | | Total: 3 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----|---|-------|-------|-------------|------------|--------------|----------------------|------------|-------------|--|--|
| 2.4.1 | PE de posgrado que se actualizarán | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 1 | 33.33 | 100 | 100 | La meta se alcanzó en el tercer trimestre. | |
| Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | Ajuste Institucional | %Alcanzado | %Trimestral | %Total de avance | Justificación IES |
| 2.8.1 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A | 156 | 105 | 0 | 106 | 67.95 | 106 | 67.95 | 106 | 106 | 67.95 | 100 | 100 | La meta se alcanzó de manera institucional. |
| Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | Ajuste Institucional | %Alcanzado | %Trimestral | %Total de avance | Justificación IES |
| 2.9.1 | Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A | 70 | 37 | 0 | 11 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se sigue trabajando en la meta. |
| Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | Ajuste Institucional | %Alcanzado | %Trimestral | %Total de avance | Justificación IES |
| 2.10.1 | Tasa de graduación para PE de posgrado | 9 | 9 | 0 | 9 | 100 | 9 | 100 | 10 | 10 | 100+ | 100+ | 100+ | La meta se alcanzó de manera institucional. Se rebasó la meta debido a la participando en proyectos de investigación de alumnos de la DES Ingeniería y Tecnología. |

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 91.30 %



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-01

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

M. en C. Víctor Manuel Martínez Rodríguez
Responsable del proyecto



Universidad del Istmo

P/PFCE-2016-20MSU0021P-02 Atención a los problemas de Gestión de la Universidad del Istmo

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|-------|
| 1 | Mejorar el desempeño de la infraestructura para fortalecer los procesos académicos y administrativos | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Optimizar los módulos (Servicios Escolares, Recursos Humanos, Recursos Financieros y Recursos Materiales) que conforman los sistemas de información de la Universidad del Istmo | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 85,448.00 | 71,108.00 | 83.22 |



| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | |
|--------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1 | 4.00 | 4.00 | 71,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. MA | Observación |
|--------|--|
| 1 | Se alcanzó la meta en el primer trimestre. |

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|--------|
| 2 | Mejorar los procesos administrativos mediante la capacitación del personal administrativo | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Fortalecer las técnicas administrativas a través de la capacitación del personal administrativo | 45.00 | 92.00 | 204.44 | 45,224.00 | 45,224.00 | 100.00 |

| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | |
|--------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|-------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 92.00 | 45,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. MA | Observación |
|--------|---|
| 1 | Se alcanzó la meta en el segundo trimestre. |

| Firma | |
|--|---|
|  Dr. Modesto Seara Vázquez Rector |  L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz Responsable del Proyecto |

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



EJERCICIO FISCAL 2016

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P


Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17


Proyecto: Atención a los problemas de Gestión de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-02

| Indicador de Calidad | Valor Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | | Justificación IES | | |
|---|---|-----------------|----------------|---|---------------------|---|------------------|-------------------|-----|---|
| | Número | % | Número | % | Número | % | %Total de avance | | | |
| Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información | | | | | | | | | | |
| Total de módulos que conforman los Sistemas de Información | | Total: 4 | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro) | 4 | 100 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | La meta se alcanzó en el segundo trimestre. |

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 100.00 %


Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector


L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz
Responsable del proyecto





Universidad del Istmo

P/PFCE-2016-20MSU0021P-03 *Diagnóstico sobre los tipos de violencia existentes en las relaciones de convivencia entre los miembros del sector Estudiantil, Académico y Administrativo de la Universidad del Istmo*

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|--|----------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|--------|
| 1 | Realizar un diagnóstico de las clases de violencia de género derivadas de la convivencia entre los miembros de los sectores estudiantil, académico y administrativo en la Universidad del Istmo | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Adquirir acervo bibliográfico para sensibilizar a los sectores estudiantil, académico y administrativo de la DES Ciencias Sociales y Administrativas, sobre las causas y consecuencias de la violencia de género en el ámbito universitario | 37.00 | 31.00 | 83.78 | 18,889.00 | 18,830.20 | 99.69 |
| 2 | Capacitar a los sectores estudiantil, académico y administrativo de la DES Ciencias Sociales y Administrativas, en las distintas formas de manifestación de violencia de género en las relaciones universitarias, a través de talleres que incluyen materiales de apoyo y difusión | 50.00 | 62.00 | 124.00 | 87,461.00 | 87,461.00 | 100.00 |

| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | |
|--------|-----------------|-------|---------------------------|-----------------|-------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1 | 37.00 | 15.00 | 7,392.00 | 0.00 | 16.00 | 11,438.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 62.00 | 87,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. MA | Observación |
|--------|--|
| 1 | La meta se reportó en el primer y segundo trimestre. |
| 2 | La meta se cumplió en el segundo trimestre de acuerdo a lo programado. |

| Firma | |
|---|--|
|  |  |
| Dr. Modesto Seara Vázquez Rector | Dra. Alma Cossette Guadarrama Muñoz Responsable del Proyecto |

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



EJERCICIO FISCAL 2016

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Diagnóstico sobre los tipos de violencia existentes en las relaciones de convivencia entre los miembros del sector Estudiantil, Académico y Administrativo de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-03

| Indicador de Calidad | Valor Original | | Ajustado Anual | | | | Ajustado Trimestral | | %Total de avance | Justificación IES | | |
|---|---|---|----------------|----|--------|---|---------------------|------------|------------------|-------------------|------|---|
| | Número | % | Número | % | Número | % | Número | %Alcanzado | | | | |
| Personal universitario capacitado en igualdad de género y violencia contra las mujeres | | | | | | | | | | | | |
| Total de profesores (PTC, PMT y PA) Total: 32 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Número y % de profesores capacitados en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres | 0 | 0 | 10 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 100+ | Se alcanzó la meta en el segundo trimestre. |
| Total de profesoras (PTC, PMT y PA) Total: 17 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Número y % de profesoras capacitadas en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres | 0 | 0 | 10 | 58.82 | 0 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 100+ | Se alcanzó la meta en el segundo trimestre. |
| Total de administrativos Total: 23 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Número y % de administrativos capacitados en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres | 0 | 0 | 5 | 21.74 | 0 | 0 | 0 | 26.09 | 0 | 100+ | Se alcanzó la meta en el segundo trimestre. |
| Total de administrativas Total: 38 | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Número y % de administrativas capacitadas en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres | 0 | 0 | 5 | 13.16 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | 100+ | Se alcanzó la meta en el segundo trimestre. |
| Total de alumnos Total: 87 | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Número y % de alumnos capacitados en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres | 0 | 0 | 10 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 17.24 | 0 | 100+ | Se alcanzó la meta en el segundo trimestre. |



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17


Proyecto: Diagnóstico sobre los tipos de violencia existentes en las relaciones de convivencia entre los miembros del sector Estudiantil, Académico y Administrativo de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-03

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|----|------|---|---|---|-------|---|------|---|
| Total de alumnas | | Total: 146 | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Número y % de alumnas capacitadas en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres | 0 | 0 | 10 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 0 | 100+ | Se alcanzó la meta en el segundo trimestre. |

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 100.00 %


Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector


Dra. Alma Cossette Guadarrama Muñoz
Responsable del proyecto



Universidad del Istmo

P/PFCE-2016-20MSU0021P-04 Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|--|----------------------|-----------|--------|---------------------|------------|--------|
| 1 | Consolidar el grado de desarrollo de los Cuerpos Académicos y habilitación de la planta académica, a través de la atención en la actualización y equipamiento especializado de los laboratorios, incrementando la productividad académica y la presentación de trabajos de investigación en eventos académicos nacionales e internacionales. | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Fortalecer el laboratorio de oceanografía con la adquisición de equipo especializado para el análisis de metales en aceites y muestras orgánicas | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 223,044.00 | 223,044.00 | 100.00 |
| 2 | Incrementar la presentación de trabajos de investigación de profesores de la DES, así como, la realización de eventos académicos con personal capacitado como conferencista | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 21,392.00 | 21,210.97 | 99.15 |

| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | |
|--------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,044.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 15,315.97 | 0.00 | 1.00 | 5,895.00 |

| No. MA | Observación |
|--------|---|
| 1 | La meta se cumplió en el segundo trimestre. |
| 2 | Se adelantó el cumplimiento de la meta académica. Una profesora asistió a un evento académico como ponente en la Universidad de California del 27 al 30 de julio. |

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|--------|
| 2 | Cumplir con los requerimientos de los CIEES para presentar la evaluación de los programas educativos de la DES Ingeniería y Tecnología. | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Cumplir con los requerimientos de los CIEES en el fortalecimiento integral de los estudiantes de los PE de la DES Ingeniería y Tecnología a través de la actualización y acondicionamiento de talleres de diseño, laboratorio de cómputo, laboratorio de electrónica, salas de cómputo y salas de autoacceso (comprensión idioma inglés). | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 69,237.00 | 47,625.99 | 68.79 |
| 2 | Promover actividades integrales en el estudiante | 16.00 | 12.00 | 75.00 | 2,917.00 | 2,917.00 | 100.00 |

| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | |
|--------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|-------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 21,408.83 | 6.00 | 6.00 | 26,217.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 12.00 | 2,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. MA | Observación |
|--------|---|
| 1 | La meta se alcanzó en el segundo trimestre. |
| 2 | La meta se consolidó en el segundo trimestre. |

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|--|----------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|-------|
| 3 | Habilitar con innovación tecnológica las aulas y talleres para cumplir apropiadamente con el perfil de egreso de los estudiantes y los requerimientos ante los CIEES | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Promover la innovación tecnológica en aulas con equipo de cómputo | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 25,096.00 | 23,090.96 | 92.01 |
| 2 | Fortalecer el perfil de los egresados de PE de Ingeniería de Petróleos e Ing. en Diseño con equipos y materiales especializados | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 39,893.00 | 35,592.46 | 89.22 |
| 3 | Consolidar el proceso enseñanza-aprendizaje del PE Ingeniería Industrial con equipo especializado en el área | 76.00 | 76.00 | 100.00 | 94,509.00 | 94,430.04 | 99.92 |

Trimestre 3



| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | |
|--------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|-------|---------------------------|-----------------|-------|---------------------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 23,090.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 5.00 | 21,938.18 | 0.00 | 3.00 | 8,419.28 | 10.00 | 2.00 | 5,235.00 |
| 3 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 64,325.02 | 0.00 | 25.00 | 30,105.02 |

| No. MA | Observación |
|--------|--|
| 1 | La meta se alcanzó en el segundo trimestre. |
| 2 | En el tercer trimestre se consolidó la meta académica con la adquisición de equipos de cómputo. |
| 3 | La meta se logró en el tercer trimestre. Se consolidó la compra de equipos especializados que benefician a los estudiantes de Ingeniería Industrial. |

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|--------|---------------------|----------|--------|
| 4 | Actualización pedagógica de los PTC de la DES Ingeniería y Tecnología. | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Proporcionar a todos los PTC de la DES Ingeniería y Tecnología cursos de actualización para fortalecer la planta académica y la educación de calidad. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1,972.00 | 1,972.00 | 100.00 |

| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | |
|--------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,972.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. MA | Observación |
|--------|--|
| 1 | La meta se alcanzó en el tercer trimestre. |

| Firma | |
|---|---|
|  |  |
| Dr. Modesto Seara Vázquez Rector | Dr. Rodrigo Escalera Lozano Responsable del Proyecto |

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



EJERCICIO FISCAL 2016

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-04

| Indicador de Calidad | Valor Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Número | % | Número | %Alcanzado | %Trimestral | %Total de avance | Justificación IES |
|--|--|------------------|----------------|----|---------------------|----|--------|---|--------|------------|-------------|---|-------------------|
| | Número | % | Número | % | Número | % | | | | | | | |
| Capacidad Académica | | | | | | | | | | | | | |
| Total de Profesores de Tiempo Completo: | | Total: 76 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Licenciatura | 13 | 17.33 | 12 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | 100 | La meta se alcanzó en el primer trimestre | |
| 1.1.3 | Maestría | 42 | 56 | 43 | 56.58 | 43 | 56.58 | 0 | 56.58 | 100 | 100 | La meta se alcanzó en el primer trimestre | |
| 1.1.4 | Doctorado | 20 | 26.67 | 21 | 27.63 | 21 | 27.63 | 0 | 28.95 | 100+ | 100+ | La meta se alcanzó en el primer trimestre | |
| 1.1.5 | Posgrado en el área disciplinar de su desempeño | 20 | 26.67 | 41 | 53.95 | 0 | 0 | 0 | 53.95 | 0 | 100 | La meta se alcanzó en el primer trimestre | |
| 1.1.6 | Doctorado en el área disciplinar de su desempeño | 8 | 10.67 | 21 | 27.63 | 0 | 0 | 0 | 28.95 | 0 | 100+ | La meta se alcanzó en el primer trimestre | |
| 1.1.7 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 18 | 24 | 13 | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | 76.92 | La meta se alcanzó en el primer trimestre | |
| 1.1.8 | Adscripción al SNI o SÑC | 7 | 9.33 | 8 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 0 | 100 | La meta se alcanzó en el primer trimestre | |



EJERCICIO FISCAL 2016

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-04

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|-------|-------|---|
| 1.1.9 | Participación en el programa de tutorías | 71 | 94.67 | 55 | 72.37 | 55 | 72.37 | 50 | 65.79 | 90.91 | 90.91 | De acuerdo al reporte de Tutorías, 50 profesores participaron en el programa de Tutorías. La meta no se alcanzó debido a que 5 profesores se encontraba en periodo de semestre sabático con descarga académica. |
| Total de profesores que conforman la planta académica | | Total: 75 | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año | 30 | 40 | 1 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 100 | La meta se alcanzó en el segundo trimestre |
| Total de Cuerpos Académicos | | Total: 6 | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | En Consolidación | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta se reportó en el primer trimestre. |
| 1.3.3 | En Formación | 5 | 83.33 | 5 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100+ | La meta se alcanzó en el primer trimestre. |
| Competitividad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic | | Total: 6 | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Número y % de PE con currículo flexible | 6 | 100 | 2 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 100 | La meta se logró en el primer trimestre. |
| 2.1.3 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0 | 100 | Se alcanzó la meta. |
| 2.1.4 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0 | 100 | Se alcanzó la meta. |



EJERCICIO FISCAL 2016

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-04

| Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables | | Total: 6 | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------|----|-------|-------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|--|--|
| 2.2.1 | Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES | 1 | 16.67 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | 0 | 16.67 | 50 | 50 | La meta se alcanzó en el primer trimestre. | |
| 2.2.3 | Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable | 1 | 16.67 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | 0 | 16.67 | 50 | 50 | La meta se alcanzó en el primer trimestre. | |
| Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic | | Total: 316 | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables | 42 | 12 | 90 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | 13.61 | 0 | 47.78 | La meta se alcanzó en el primer trimestre. | |
| Total de Programas Educativos de posgrado | | Total: 2 | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | PE de posgrado que se actualizarán | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | 100 | La meta se alcanzó en el tercer trimestre. | |
| Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | %Alcanzado | %Trimestral | %Total de avance | Justificación IES |
| 2.8.1 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A | 34 | 34 | 0 | 28 | 82.35 | 28 | 82.35 | 20 | 58.82 | 71.43 | 71.43 | La meta no se alcanzó debido a un error involuntario, en el cual se incluyó a alumnos de posgrado. Los egresados de Licenciatura son 20. |
| Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | %Alcanzado | %Trimestral | %Total de avance | Justificación IES |
| 2.9.1 | Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A | 34 | 8 | 0 | 6 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se sigue trabajando en la meta. |
| Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | %Alcanzado | %Trimestral | %Total de avance | Justificación IES |



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P


Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17


Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-04

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|---|-------|---|-------|---|-----|------|------|--|
| 2.10.1 | Tasa de graduación para PE de posgrado | 9 | 9 | 0 | 7 | 77.78 | 7 | 77.78 | 9 | 100 | 100+ | 100+ | Se rebasó la meta debido a la participación en proyectos de investigación. |
|--------|--|---|---|---|---|-------|---|-------|---|-----|------|------|--|

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 95.23 %


Dr. Moisés Seara Vázquez
Rector


Dr. Rodrigo Escalera Lozano
Responsable del proyecto



Universidad del Istmo

P/PFCE-2016-20MSU0021P-05 *Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas*

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|--------|---------------------|------------|-------|
| 1 | Impulsar la innovación académica en docencia e investigación mediante la instalación de nueva infraestructura en salas de cómputo y laboratorios, que permita mejorar las clases con mayor componente práctico y la realización de proyectos de tesis e investigación con mayor impacto o beneficio social. | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Consolidar una infraestructura moderna en cómputo, redes, y telecomunicaciones para la sala de cómputo (3), sala de cómputo (4), laboratorios de electrónica, y laboratorio de redes | 54.00 | 54.00 | 100.00 | 110,317.00 | 99,511.17 | 90.20 |
| 2 | Promover la innovación tecnológica en las salas de cómputo (1) y (2) asignados a los alumnos de la Licenciatura en Derecho, Ciencias Empresariales y Administración Pública | 12.00 | 11.00 | 91.67 | 139,444.00 | 133,852.40 | 95.99 |

| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | |
|--------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|-------|---------------------------|-----------------|-------|---------------------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,973.41 | 0.00 | 54.00 | 14,537.76 |
| 2 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 133,852.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. MA | Observación |
|--------|---|
| 1 | La meta se logró en el tercer trimestre. Los equipos se encuentran físicamente en los laboratorios. La compra se adelantó debido a la necesidad de equipamiento que tenían los laboratorios por inicio de semestre. |
| 2 | La meta se consolidó en el segundo trimestre. Sin embargo, no se alcanzó debido a restricciones presupuestales. |

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|--|----------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|--------|
| 2 | Propiciar la mejora continua de los PTC de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas enriqueciendo y actualizando sus conocimientos en las teorías, procedimientos y técnicas pedagógicas. | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Capacitar a los PTC de la DES en técnicas didácticas | 30.00 | 41.00 | 136.67 | 73,178.00 | 73,178.00 | 100.00 |

| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | |
|--------|-----------------|-------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|-------|---------------------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1 | 0.00 | 11.00 | 33,178.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 40,000.00 |

| No. MA | Observación |
|--------|--|
| 1 | En el mes de agosto se impartió el curso "Modelos Pedagógicos y Técnicas Didácticas para la Educación Superior", beneficiando a 30 profesores, incrementando la meta. El incremento en la meta se debió a la flexibilidad del ponente. |

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|--|----------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|--------|
| 3 | Fomentar las actividades culturales, artísticas y deportivas para el fortalecimiento de la educación integral de los estudiantes de los PE que oferta la DES | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Promover actividades culturales y artísticas en la comunidad estudiantil | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 98,424.00 | 98,424.00 | 100.00 |



| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | |
|--------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|-------|---------------------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,160.00 | 0.00 | 40.00 | 77,264.00 |

| No. MA | Observación |
|--------|--|
| 1 | La meta se alcanzó en el segundo trimestre. Pero debido a un error humano involuntario, la meta académica no se visualizó en el sistema. Motivo por el cual, se reporta en éste periodo. |

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|--------|---------------------|----------|------|
| 4 | Incrementar la investigación científica entre los PTC para fortalecer la competitividad académica | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Propiciar el desarrollo de investigación entre los PTC para incrementar el Reconocimiento a perfil deseable | 3.00 | 4.00 | 133.33 | 69,976.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | |
|--------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |

| No. MA | Observación |
|--------|--|
| 1 | El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) publicó los resultados de ingreso a Perfil deseable en el mes de agosto, motivo que adelantó el cumplimiento de la meta académica. La meta se incrementó debido a la producción que presentaron los profesores-investigadores. |

| Firma | |
|---|--|
|  |  P.A. |
| Dr. Modesto Seara Vázquez Rector | M. en I. Carlos Edgardo Cruz Pérez Responsable del Proyecto |

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



EJERCICIO FISCAL 2016

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-05

| Indicador de Calidad | Valor Original | | Ajustado Anual | | | | Ajustado Trimestral | | | Justificación IES | | |
|--|--|------------------|----------------|----|--------|---|---------------------|------------|-------------|-------------------|------------------|--|
| | Número | % | Número | % | Número | % | Número | %Alcanzado | %Trimestral | | %Total de avance | |
| Capacidad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Total de Profesores de Tiempo Completo: | | Total: 49 | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Licenciatura | 6 | 12.24 | 4 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 100+ | Se alcanzó la meta en el primer trimestre. |
| 1.1.3 | Maestría | 31 | 63.27 | 30 | 61.22 | 0 | 0 | 0 | 59.18 | 0 | 96.67 | Se alcanzó la meta en el primer trimestre. |
| 1.1.4 | Doctorado | 12 | 24.49 | 15 | 30.61 | 0 | 0 | 0 | 32.65 | 0 | 100+ | Se alcanzó la meta en el primer trimestre. |
| 1.1.5 | Posgrado en el área disciplinar de su desempeño | 29 | 59.18 | 27 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 53.06 | 0 | 96.3 | Se alcanzó la meta en el primer trimestre. |
| 1.1.6 | Doctorado en el área disciplinar de su desempeño | 8 | 16.33 | 15 | 30.61 | 0 | 0 | 0 | 32.65 | 0 | 100+ | Se alcanzó la meta en el primer trimestre. |
| 1.1.7 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 17 | 34.69 | 17 | 34.69 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 0 | 82.35 | La meta se logró en el tercer trimestre, debido a que PRODEP publicó sus resultados en el mes de agosto de 2017. |
| 1.1.8 | Adscripción al SNI o SNC | 6 | 12.24 | 3 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 100+ | Se alcanzó la meta en el primer trimestre. |



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-05

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|-------|-------|--|
| 1.1.9 | Participación en el programa de tutorías | 45 | 91.84 | 43 | 87.76 | 43 | 87.76 | 42 | 85.71 | 97.67 | 97.67 | De acuerdo al reporte de Tutorías, 42 profesores participaron en el programa de Tutorías. La meta no se alcanzó debido a que 1 profesor se encontraba en periodo de semestre sabático con descarga académica. |
| Total de profesores que conforman la planta académica | | Total: 49 | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año | 30 | 61.22 | 30 | 61.22 | 0 | 0 | 30 | 61.22 | 0 | 100 | En el mes de agosto se impartió el curso "Modelos Pedagógicos y Técnicas Didácticas para la Educación Superior", beneficiando a 30 profesores, incrementando la meta. El incremento en la meta se debió a la flexibilidad del ponente. |
| Total de Cuerpos Académicos | | Total: 4 | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | En Consolidación | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | Se alcanzó la meta en el primer trimestre. |
| 1.3.3 | En Formación | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | Se alcanzó la meta en el primer trimestre. |
| Competitividad Académica | | Total: 4 | | | | | | | | | | |
| Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic | | Total: 4 | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Número y % de PE con currículo flexible | 4 | 100 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | Se alcanzó la meta en el primer trimestre. |



EJERCICIO FISCAL 2016

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-05

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---|---|
| 2.1.3 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 100 | En el mes de julio de 2017 se actualizó el PE de Licenciatura en Administración Pública con clave 621314. | |
| Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables | | Total: 4 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | Se alcanzó la meta en el primer trimestre. | |
| 2.2.3 | Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | Se alcanzó la meta en el primer trimestre. | |
| Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic | | Total: 245 | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables | 25 | 8.5 | 35 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0 | 100 | Se alcanzó la meta en el primer trimestre. | |
| Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | %Alcanzado | %Trimestral | %Total de avance | Justificación IES |
| 2.8.1 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A | 74 | 36 | 0 | 30 | 40.54 | 30 | 40.54 | 29 | 39.19 | 96.67 | 96.67 | Debido a un error humano involuntario, la meta académica comprometida y capturada fue de 30 egresados debido a que se consideró a estudiantes de posgrado, cuando la última generación de licenciatura es de 29 estudiantes. Los 29 estudiantes egresaron en el mes de julio de 2017. |



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-05

| Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | %Alcanzado | %Trimestral | %Total de avance | Justificación IES |
|--|----|----|---|----|-------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|------------------|---|
| 2.9.1 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A | 36 | 29 | 0 | 5 | 13.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Se sigue trabajando en la meta. |
| Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | %Alcanzado | %Trimestral | %Total de avance | Justificación IES |
| 2.10.1 Tasa de graduación para PE de posgrado | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100+ | 50 | 50 | No se alcanzó la meta, debido a razones personales independientes a la institución, los cuales impidieron que el alumno pudiera concluir satisfactoriamente el último semestre de PE. |

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 94.73 %

P.A.
Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

M. en I. Carlos Edgardo Cruz Pérez
Responsable del proyecto



Universidad del Istmo

P/PFCE-2016-20MSU0021P-06 *Actualización de la planta docente y formación integral de los estudiantes de las DES Ciencias Biológicas y de la Salud.*

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|--------|---------------------|------------|--------|
| 1 | Consolidar la formación integral de los estudiantes de los PE de la DES Ciencias de la Salud | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Contar con equipo especializado en los laboratorios para el desarrollo de la teoría y de la práctica por parte de los alumnos y de los profesores | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 368,140.00 | 368,139.99 | 100.00 |

| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | |
|--------|-----------------|--------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1 | 0.00 | 200.00 | 368,139.99 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| No. MA | Observación |
|--------|--|
| 1 | La meta se logró en el primer trimestre. |

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|--------|
| 2 | Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica a través de la actualización de los PTC, la obtención del Reconocimiento a Perfil Deseable y la creación de cuerpos académicos | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Realizar un evento académico nacional para difundir los productos académicos de los profesores y alumnos de la DES | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 85,336.00 | 77,324.70 | 90.61 |
| 2 | Fortalecer la planta académica con programas de actualización | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11,304.00 | 11,304.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| docente | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | |
|--------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|-------|---------------------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 15,251.00 | 1.00 | 1.00 | 62,073.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 11,304.00 |

| No. MA | Observación |
|--------|---|
| 1 | La meta se logró en el segundo trimestre de acuerdo al o planeado. |
| 2 | Se realizó un curso para los profesores de la DES Ciencias Biológicas y de la Salud sobre "Aproximaciones teórico metodológicas a las relaciones entre cuerpo, nutrición y salud", del 14 al 18 de agosto de 2017, beneficiando a 10 profesores adscritos a los PE de Licenciatura en Enfermería y Licenciatura en Nutrición. |

| Firma | |
|---|---|
|  |  |
| Dr. Modesto Seara Vázquez Rector | M.S.P. Abigahid Vianey Morales Ortiz Responsable del Proyecto |

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Actualización de la planta docente y formación integral de los estudiantes de las DES Ciencias Biológicas y de la Salud.

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-06

| Indicador de Calidad | Valor Original | | Ajustado Anual | | | | Ajustado Trimestral | | | Justificación IES | | |
|--|---|------------------|----------------|----|--------|----|---------------------|------------|-------------|-------------------|------------------|--|
| | Número | % | Número | % | Número | % | Número | %Alcanzado | %Trimestral | | %Total de avance | |
| Capacidad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Total de Profesores de Tiempo Completo. | | Total: 14 | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Licenciatura | 6 | 42.86 | 5 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 0 | 100+ | La meta se alcanzó en el primer trimestre de acuerdo a lo programado |
| 1.1.2 | Especialidad | 1 | 7.14 | 1 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 100 | La meta se alcanzó en el primer trimestre de acuerdo a lo programado |
| 1.1.3 | Maestría | 7 | 50 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | La meta se alcanzó en el primer trimestre de acuerdo a lo programado |
| 1.1.5 | Posgrado en el área disciplinar de su desempeño | 7 | 50 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | La meta se alcanzó en el primer trimestre de acuerdo a lo programado |
| 1.1.7 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 1 | 7.14 | 2 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 50 | La meta se alcanzó en el primer trimestre de acuerdo a lo programado |
| 1.1.9 | Participación en el programa de tutorías | 13 | 92.86 | 11 | 78.57 | 11 | 78.57 | 12 | 85.71 | 100+ | 100+ | Se logró la meta en el tercer trimestre. La meta se incrementó debido a la participación de un profesor de reciente incorporación. |



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Actualización de la planta docente y formación integral de los estudiantes de las DES Ciencias Biológicas y de la Salud.

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-06

| Total de profesores que conforman la planta académica | | Total: 14 | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----|----|-------|-----|-------------|------------|--------------|------------|-------------|---|--|
| 1.2.1 | Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año | 14 | 100 | 10 | 71.43 | 10 | 71.43 | 10 | 71.43 | 100 | 100 | Se realizó un curso para los profesores de la DES Ciencias Biológicas y de la Salud sobre "Aproximaciones teórico-metodológicas a las relaciones entre cuerpo, nutrición y salud", del 14 al 18 de agosto de 2017, beneficiando a 10 profesores adscritos a los PE de Licenciatura en Enfermería y Licenciatura en Nutrición. | |
| Total de Cuerpos Académicos | | Total: 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3 | En Formación | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está trabajando en la meta. |
| Competitividad Académica | | Total: 2 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | La meta se alcanzó en el primer trimestre | |
| Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | %Alcanzado | %Trimestral | %Total de avance | Justificación IES |
| 2.8.1 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A | 48 | 35 | 0 | 48 | 100 | 48 | 100 | 57 | 100+ | 100+ | 100+ | La meta se consolidó en el tercer trimestre. El incremento se debió a los programas de acompañamiento (tutoría) que brindan los profesores a los estudiantes y que inciden en la permanencia, y por ende, en el incremento en el egreso. |




Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P


Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Actualización de la planta docente y formación integral de los estudiantes de las DES Ciencias Biológicas y de la Salud.

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-06

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 90.00 %


Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector


M.S.P. Abigahid Vianey Morales Ortiz
Responsable del proyecto