



S.E.P. *anexo*  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**RECIBIDO**  
16 MAR 2018  
14:17  
*Gas*  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ACUSE

Universidad del Istmo

SEF  
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
16 MAR. 2018  
HORA: 13:30 RECIPIENTE: *Nama*  
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA OFICINA DE LA C. SECRETARÍA  
RECIBIDO-PLANTA BAJA

Sto. Domingo Tehuantepec, Oaxaca, a 16 de marzo de 2018

OFICIO No. 003/R/UNISTMO/2018  
Asunto: *PFCE 2017, Tercer Informe Trimestral de avance Académico.*

**Dr. Salvador A. Malo Álvarez**  
Director General de Educación Superior Universitaria  
DGESU/SES/SEP  
Presente.

**AT'N. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz**  
Director de Fortalecimiento Institucional

Con fundamento en las Reglas de Operación del *Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa* (PFCE), ejercicio fiscal 2017, y en atención a los recursos autorizados a la **Universidad del Istmo** mediante oficio No. 511/17-0721; se presenta el **Tercer Informe Trimestral de avance Académico** correspondiente a los proyectos que integran el PFCE 2017, conforme al calendario presentado por la DGESU para tales efectos. Así mismo, se notifica la página institucional donde se encuentra la información relacionada a los proyectos autorizados y los avances académicos trimestrales:

<http://www.unistmo.edu.mx/transparencia/pfce.html>

Se adjunta:

- Seguimiento de Metas Académicas de seis proyectos (2 Gestión, 1 igualdad y 3 DES)
- Cumplimiento de Indicadores de Calidad de seis proyectos (2 Gestión, 1 igualdad y 3 DES)

Agradezco de antemano la atención prestada al presente, y sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis más distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE.

*"Voluntas totum potest"  
Guirá' zanda ne guendaracala'dxi'*

**Dr. Modesto Seara Vázquez**  
Rector

LEYES LEGISLATURA  
FUNCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
Y SERVICIOS EDUCATIVOS  
**RECIBIDO**  
16 MAR 2018  
*Esther Parra*  
1:22



- C.c.p.- Mtra. Hortensia Aragón Castillo.- Presidenta de la SEP y Servicios Educativos del H. Cámara de Diputados.- Para su Conocimiento.  
.- Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Mismo Fin.  
.- M. en C. Víctor Manuel Martínez Rodríguez.- Vice-Rector Académico.- Universidad del Istmo.- Mismo Fin.  
.- L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz.- Vice-Rector de Administración.- Universidad del Istmo.- Mismo Fin.  
.- L.C.E. Claudia Hernández Cela.- Responsable Institucional del PFCE.- Universidad del Istmo.- Para seguimiento.  
.- Archivo

VMMR/CFCC/CHC

Campus Tehuantepec - Campus Ixtepec - Campus Juchitán

SEF  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
**RECIBIDO**  
16 MAR. 2018  
*ale*  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA



## Universidad del Istmo

 P/PFCE-2017-20MSU0021P-01 *Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Garantizar la pertinencia de los PE de todas las DES con espacios educativos de vanguardia e innovación tecnológica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mejorar la infraestructura básica de la biblioteca para brindar a los estudiantes la herramienta documental básica en su preparación profesional	17.00	17.00	100.00	257,067.00	257,067.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	218,686.49	17.00	17.00	36,801.51	0.00	0.00	1,579.00

No. MA	Observación
1	La meta se logró en el segundo trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Incremento de matrícula de nuevo ingreso para ampliar la cobertura estatal						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar la matrícula a través del apoyo a la promoción de programas educativos de baja demanda	5.00	5.00	100.00	21,033.00	21,033.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	21,033.00

No. MA	Observación
1	La meta se logró en el segundo trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
0	Consolidar la formación integral del estudiante mediante la atención y prevención de las adicciones, aunado al implemento de campañas informativas referente al cuidado del medio ambiente y separación de basura.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
3	Fortalecer la capacidad académica a través de la atención de la infraestructura básica para el desarrollo de actividades docentes y de investigación


No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Proporcionar a los PTC equipamiento actualizado para el desempeño óptimo de sus actividades docentes y de investigación	25.00	25.00	100.00	44,774.00	44,774.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	21,441.44	25.00	25.00	23,332.56	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se benefició a 25 PTC con la compra de despachadores de agua, indispensables para la región del Istmo de Tehuantepec por las altas temperaturas.

 Firma Dr. Modesto Seara Vázquez Rector	 M. en C. Víctor Manuel Martínez Rodríguez Responsable del Proyecto
---	--

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.





Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-01

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral				Justificación IES				
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional		%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	
<b>Capacidad Académica</b>													
Total de Profesores de Tiempo Completo												Total: 136	
1.1.1	Licenciatura	25	16.34	21	15.11	0	0	17	17	12.23	0	80.95	Se consolidó el indicador de la DES Ingeniería y Tecnología, y DES Ciencias sociales y Administrativas con la contratación de nuevos PTC. Se cumplió la meta en el primer trimestre.
1.1.2	Especialidad	1	0.65	1	0.72	0	0						Al momento de redactar el primer informe se tiene 42 profesores con grado de maestría para la DES Ingeniería y Tecnología. En el siguiente trimestre se alcanzará la meta.
1.1.3	Maestría	90	58.82	80	57.55	43	30.94	42	42	30.22	97.67	52.5	Se consolidó el indicador de la DES Ingeniería y Tecnología, y DES Ciencias sociales y Administrativas con la contratación de nuevos PTC. La meta se reportó en el primer trimestre.
1.1.4	Doctorado	32	20.92	36	25.9	21	15.11	39	39	28.06	100+	100+	Se consolidó el indicador de la DES Ingeniería y Tecnología, y DES Ciencias sociales y Administrativas con la contratación de nuevos PTC. La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	64	41.83	75	53.96	0	0						Se consolidó el indicador de la DES Ingeniería y Tecnología, y DES Ciencias sociales y Administrativas con la contratación de nuevos PTC. La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	16	10.46	36	25.9	0	0	18	18	12.95	0	50	Se consolidó el indicador de la DES Ingeniería y Tecnología, y DES Ciencias sociales y Administrativas con la contratación de nuevos PTC. La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	39	25.49	32	23.02	0	0						La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	16	10.46	11	7.91	0	0						La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	144	94.12	109	78.42	109	78.42	66	66	47.48	60.55	60.55	Se reportó la información de la DES Ingeniería y Tecnología y DES Ciencias Biológicas y de la Salud.
Total de profesores que conforman la planta académica												Total: 139	



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-01

1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	100	65.36	41	29.5	10	7.19	41	41	29.5	100+	100	Aun cuando no estaba considerado para éste trimestre se realizó el curso de aprendizaje significativo y contructivismo para docentes universitarios del 12 al 16 de febrero de 2018 en la DES ciencias Sociales y Administrativas, beneficiando a 30 PTC. La DES Ciencias Biológicas y de la Salud realizó el curso de actualización denominado Investigación aplicada y publicación de Resultados del 19 al 23 de febrero de 2018 beneficiando a 11 PTC.
<b>Total de Cuerpos Académicos</b>		<b>Total: 11</b>											
1.3.2	En Consolidación	3	23.08	3	27.27	0	0						La meta se reportó en el primer Trimestre
1.3.3	En Formación	9	69.23	8	72.73	0	0						La meta se reportó en el primer Trimestre
<b>Competitividad Académica</b>		<b>Total: 12</b>											
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic</b>		<b>Total: 12</b>											
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	0	0	2	16.67	0	0						La meta se reportó en el primer trimestre.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	10	83.33	3	25	0	0						La meta se reportó en el primer trimestre.
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	2	16.67	2	16.67	0	0						La meta se reportó en el primer trimestre.
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	0	0	1	8.33	0	0						La meta se reportó en el primer trimestre.
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables</b>		<b>Total: 12</b>											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	20	3	25	2	16.67						La meta se logró en el primer y segundo trimestre.
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	20	3	25	2	16.67						La meta se logró en el primer y segundo trimestre
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic</b>		<b>Total: 886</b>											



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 811: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-01

2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	84	11.76	125	14.11	0	0							La meta se logró en el primer y segundo trimestre
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 3												
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	0	0	1	33.33	1	33.33							La meta se logró en el primer trimestre.
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	144	91	0	106	73.61	106	73.61	118	118	81.94	100+	100+	El valor real que reporta el departamento de servicios escolares para el cohorte generacional 2011-2016 a través del oficio DSE0104/2017 es de 118, por error humano involuntario se reportó la generación 2012-2017 que corresponde a PFCE 2017 la cual no se debe reportar debido a que la Universidad del Istmo solo tiene un periodo de egreso en el mes de julio fecha que no coincide con la entrega del informe final de PFCE 2017, por tal motivo y para efectos del proyecto PFCE 2017 se considerará el mismo cohorte generacional de licenciatura reportado en PFCE 2016.
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	53	31	0	11	20.75	0	0						Se sigue trabajando en la meta.
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P


Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo


Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-01

2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	11	11	0	9	81.82	9	81.82	8	8	72.73	88.89	88.89	El valor que reporta el departamento de servicios escolares respecto al número de graduados en posgrado para el cohorte generacional 2011-2016 correspondiente a la DES Ingeniería y Tecnología es de 8. Por error humano involuntario se reportó la generación 2012-2017 que corresponde a PFCE 2017 la cual no se debe reportar debido a que la Universidad del Istmo solo tiene un periodo de egreso en el mes de julio fecha que no coincide con la entrega del informe final de PFCE 2017, por tal motivo y para efectos del proyecto PFCE 2017 se considerará el mismo cohorte generacional de licenciatura reportado en PFCE 2016. La meta se cumplió e incrementó debido a las diversas actividades que realiza Jefatura de Posgrado para que los estudiantes se regularicen, y evitar así la deserción.
--------	--	----	----	---	---	-------	---	-------	---	---	-------	-------	-------	--

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 85.00 %

  
Dr. Modesto Seara Vázquez  
Rector



  
M. en C. Víctor-Manuel Martínez Rodríguez  
Responsable del proyecto

RECTORIA





## Universidad del Istmo

P/PFCE-2017-20MSU0021P-02 *Atención a los problemas de Gestión de la Universidad del Istmo*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Mejorar el desempeño de la infraestructura para fortalecer los procesos académicos y administrativos						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Optimizar los módulos que conforman los sistemas de información de la Universidad del Istmo	2.00	2.00	100.00	50,660.00	46,123.96	91.05



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	2.00	2.00	28,114.92	0.00	0.00	12,869.08	0.00	0.00	5,139.96

No. MA	Observación
1	La meta se logró en el primer trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Mejorar los procesos administrativos mediante la capacitación del personal administrativo						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer las técnicas administrativas a través de la capacitación del personal administrativo	65.00	42.00	64.62	45,673.00	18,673.00	40.88

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	25.00	42.00	18,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	La meta se consolidará en el cuarto trimestre.

Firma	
	
Dr. Modesto Seara Vázquez Rector	L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.





Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P


Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14


Proyecto: Atención a los problemas de Gestión de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-02

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			Justificación IES	
	Número	%	Número	%	Número	%	%Alcanzado %Trimestral % Total de avance		
<b>Diseño, Integración y explotación de Sistemas de Información</b>									
Total de módulos que conforman los Sistemas de Información		Total: 4							
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro)		4	100	4	100	0	0	La meta se alcanzó en el segundo trimestre.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 100.00 %

  
Dr. Modesto Seare Vázquez  
Rector

  
L.A.E. César Portuato Castillo Cruz  
Responsable del proyecto





**Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas**  
**Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2017**

**PFCE**



**Universidad del Istmo**

**PI/PFCE-2017-20MSU0021P-03** *Diagnóstico sobre los tipos de violencia existentes en las relaciones de convivencia entre los miembros del sector Estudiantil, Académico y Administrativo de la Universidad del Istmo*

No. OP		Descripción del Objetivo Particular					
1		Realizar un diagnóstico de las clases de violencia de género derivadas de la convivencia entre los miembros de los sectores estudiantil, académico y administrativo en la Universidad del Istmo					
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Adquirir acervo bibliográfico para sensibilizar a los sectores estudiantil, académico y administrativo de la DES Ciencias Sociales y Administrativas, sobre las causas y consecuencias de la violencia de género en el ámbito universitario	13.00	18.00	138.46	8,313.00	8,313.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	4,152.60	13.00	18.00	4,160.40	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	La meta se logró en el segundo trimestre.

Firma	
 Dr. Modesto Seara Vázquez Rector	 Dra. Alma Cossette Guadarrama Muñoz Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.





Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Diagnóstico sobre los tipos de violencia existentes en las relaciones de convivencia entre los miembros del sector Estudiantil, Académico y Administrativo de la Universidad del Istmo


Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-03

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual				Ajustado Trimestral			Justificación IES
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 100.00%

  
 Dr. Modesto Seara Vazquez  
 Rector

  
 Dra. Alma Cossette Guadarrama Muñoz  
 Responsable del proyecto






## Universidad del Istmo

P/PFCE-2017-20MSU0021P-04 Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

No. OP		Descripción del Objetivo Particular					
1		Consolidar el grado de desarrollo de los Cuerpos Académicos y habilitación de la planta académica, a través de la atención en la actualización y equipamiento especializado de los laboratorios, incrementando la productividad académica y la presentación de trabajos de investigación en eventos académicos nacionales e internacionales.					
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer a los cuerpos académicos habilitando los laboratorios con equipo especializado para llevar a cabo los proyectos de investigación	2.00	2.00	100.00	129,279.00	129,279.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	75,842.73	2.00	2.00	31,951.08	0.00	0.00	21,485.19

No. MA	Observación
1	La meta se consolidó en el segundo trimestre.



Trimestre 3



No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Cumplir con los requerimientos de los CIEES para presentar la evaluación de los programas educativos de la DES Ingeniería y Tecnología.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Cumplir con los requerimientos de los CIEES en el fortalecimiento integral de los estudiantes de los PE de la DES Ingeniería y Tecnología a través de la actualización y acondicionamiento de talleres de diseño, laboratorio de cómputo, laboratorio de electrónica, salas de cómputo y salas de autoacceso (comprensión idioma inglés).	2.00	2.00	100.00	57,901.00	57,901.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	51,961.29	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5,939.71

No. MA	Observación
1	La meta se logró en el segundo trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
3	Habilitar con innovación tecnológica las aulas y talleres para cumplir apropiadamente con el perfil de egreso de los estudiantes y los requerimientos ante los CIEES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Promover la innovación tecnológica en aulas para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje y cumplir con el perfil de egreso de los estudiantes.	24.00	24.00	100.00	26,229.00	26,229.00	100.00
2	Habilitar los PE de Ingeniería de Petróleos e Ingeniería en Diseño con infraestructura especializada necesaria para cumplir con el perfil de egreso de los estudiantes	6.00	6.00	100.00	51,366.00	51,366.00	100.00
3	Consolidar el proceso enseñanza-aprendizaje a través de la habilitación del laboratorio nuevo de Ingeniería Industrial	65.00	65.00	100.00	89,846.00	89,846.00	100.00



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	25,346.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	883.00
2	6.00	6.00	50,780.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.84
3	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	89,846.00

No. MA	Observación
1	La meta se logró en el segundo trimestre de acuerdo a lo planeado.
2	La meta se consolidó en el primer trimestre.
3	Se consolidó la compra de equipos que impactan en el aprendizaje de 65 estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería Industrial.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
0	Actualización pedagógica de los PTC de la DES Ingeniería y Tecnología.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado



Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

**RECTORIA**



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-04

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			Justificación IES					
	Número	%	Número	%	Número	%	%Alcanzado %Trimestral %Total de avance						
<b>Capacidad Académica</b>													
Total de Profesores de Tiempo Completo		Total: 76											
1.1.1	Licenciatura	13	17.33	12	15.79	0	0	12	15.79	0	100	La meta se logró en el tercer trimestre.	
1.1.3	Maestría	42	56	43	56.58	43	56.58	42	55.26	97.67	97.67	Al momento de redactar el primer informe se tiene 42 profesores con grado de maestría. En el siguiente trimestre se alcanzará la meta.	
1.1.4	Doctorado	20	26.67	21	27.63	21	27.63	21	27.63	100	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre.	
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	20	26.67	41	53.95	0	0					La meta se alcanzó en el primer trimestre.	
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	8	10.67	21	27.63	0	0					La meta se alcanzó en el primer trimestre.	
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	20	26.67	13	17.11	0	0					La meta se alcanzó en el primer trimestre.	
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	11	14.67	8	10.53	0	0					Se sigue trabajando en la meta.	
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	71	94.67	55	72.37	55	72.37	55	72.37	100	100	Se alcanzó la meta.	
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 76											
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	40	53.33	1	1.32	0	0					La meta se sigue trabajando.	
Total de Cuerpos Académicos		Total: 6											
1.3.2	En Consolidación	1	16.67	1	16.67	0	0					El cuerpo Académico Energía Eólica y Solar fue evaluado en el segundo semestre del año 2016. El dictamen indica que pasará a ser un Cuerpo Académico en Formación, situación que hizo que no se cumpliera con el indicador de calidad. Sin embargo, se sigue trabajando en la consolidación de cuerpos académicos, para que el indicador se cumpla a finales del año 2018 cuando se tienen que evaluar los demás cuerpos académicos.	
1.3.3	En Formación	5	83.33	5	83.33	0	0					La meta se logró en el primer trimestre.	



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-04

Competitividad Académica													
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 6											
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	6	100	2	33.33	0	0					La meta se alcanzó en el primer trimestre.	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	2	33.33	1	16.67	0	0					La meta se alcanzó en el primer trimestre.	
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	0	0	1	16.67	0	0					La meta se alcanzó en el primer trimestre.	
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 6											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	16.67	2	33.33	2	33.33					La meta se logró en el segundo trimestre debido a los recientes resultados emitido por los CIEES.	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	16.67	2	33.33	2	33.33					La meta se logró en el segundo trimestre debido a los recientes resultados emitido por los CIEES	
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 315											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	55	14.47	90	28.48	0	0					La meta se alcanzó y rebasó en el segundo trimestre.	
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 2											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	0	0	1	50	1	50					La meta se logró en el primer trimestre.	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-04

Indicador	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.8.1 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	24	24	0	28	116.67	28	116.67	34	100+	100+	100+	El valor real que reporta el departamento de servicios escolares para el cohorte generacional 2011-2016 a través del oficio DSE0104/2017 es de 34 egresados (6 de Ing. Química, 10 de Ing. De Petróleos, 8 de Ing. En Diseño, 2 de Ing. Computación, 6 de Ing. Industrial y 2 Lic. en Matemáticas Aplicadas), por error humano involuntario se reportó la generación 2012-2017 que corresponde a PFCE 2017 la cual no se debe reportar debido a que la Universidad del Istmo solo tiene un periodo de egreso en el mes de julio fecha que no coincide con la entrega del informe final de PFCE 2017, por tal motivo y para efectos del proyecto PFCE 2017 se considerará el mismo cohorte generacional de licenciatura reportado en PFCE 2016.

Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.1 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	24	10	0	6	25	0	0					Se sigue trabajando en la meta.
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-04

2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	8	8	0	7	87.5	7	87.5	8	100	100+	100+
--------	--	---	---	---	---	------	---	------	---	-----	------	------

El valor que reporta el departamento de servicios escolares respecto al número de graduados en posgrado para el cohorte generacional 2011-2016 a través del oficio DSE0104/2017 es de 8. Por error humano involuntario se reportó la generación 2012-2017 que corresponde a PFCE 2017 la cual no se debe reportar debido a que la Universidad del Istmo solo tiene un periodo de egreso en el mes de julio fecha que no coincide con la entrega del informe final de PFCE 2017, por tal motivo y para efectos del proyecto PFCE 2017 se considerará el mismo cohorte generacional de licenciatura reportado en PFCE 2016. La meta se cumplió e incrementó debido a las diversas actividades que realiza Jefatura de Posgrado para que los estudiantes se regularicen, y evitar así la deserción.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 85.00 %



Dr. Modesto Seara Vázquez  
Rector





Dr. Rodrigo Escalera Lozano  
Responsable del proyecto



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2017

PFCE

Universidad del Istmo

P/IFCE-2017-20MSU0021P-05 Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

Table with 2 main sections: 'No. OP Descripción del Objetivo Particular' and 'No. MA Descripción de la Meta Académica' with columns for 'Valores Cualitativos' and 'Valores Financieros'.

Table with 10 columns: 'No. MA', 'Meta Programada', 'Meta', 'Monto Ejercido y Aprobado' for Trimestre 1, 2, and 3.

Table with 2 columns: 'No. MA' and 'Observación'.

Handwritten signatures and initials.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Propiciar la mejora continua de los PTC de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas enriqueciendo y actualizando sus conocimientos en las teorías, procedimientos y técnicas pedagógicas.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Capacitar a los PTC de la DES en técnicas didácticas	60.00	60.00	100.00	100,831.00	80,590.00	79.93

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	34,540.00	30.00	30.00	46,050.00

No. MA	Observación
1	Se realizó el curso de aprendizaje significativo y constructivismo para docentes universitarios del 12 al 16 de febrero de 2018, beneficiando a 30 PTC.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
0	Fomentar las actividades culturales, artísticas y deportivas para el fortalecimiento de la educación integral de los estudiantes de los PE que oferta la DES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature on the left and a circular stamp or initials on the right.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
3	Incrementar la investigación científica entre los PTC para fortalecer la competitividad académica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Propiciar el desarrollo de investigación entre los PTC para incrementar el Reconocimiento a perfil deseable	5.00	0.00	0.00	66,885.00	15,000.00	22.43

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	La meta se reflejará en el cuatro trimestre cuando PRDEP publique los resultados de PTC con PERFIL DESEABLE.

Firma	
	
Dr. Modesto Seara Vázquez Rector	M. en I. Carlos Edgardo Cruz Pérez Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.







Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-05

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			% Total de avance	Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	% Alcanzado					
<b>Capacidad Académica</b>												
Total de Profesores de Tiempo Completo		Total: 49										
1.1.1	Licenciatura	6	12.24	4	8.16	0	0	5	10.2	0	100+	Al momento del presente informe, se cuenta con 5 PTC con grado de Licenciatura. El incremento se debió a la contratación de profesores del área de Idiomas y Derecho.
1.1.3	Maestría	31	63.27	30	61.22	0	0	28	57.14	0	100+	Se está en proceso de contratar a nuevos PTC para cumplir con la meta anual.
1.1.4	Doctorado	12	24.49	15	30.61	0	0	18	36.73	0	100+	La meta se incrementó debido a la contratación de NPTC con grado de Doctor.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	29	59.18	27	55.1	0	0	27	53.1	0	100+	Se está en proceso de contratar a nuevos PTC para cumplir con la meta anual.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	8	16.33	15	30.61	0	0	18	36.73	0	100+	La meta se incrementó debido a la contratación de NPTC con grado de Doctor.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	18	36.73	17	34.69	0	0	17	34.69	0	100+	La meta se reportó en el primer trimestre.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	5	10.2	3	6.12	0	0	4	8.16	0	100+	La meta se alcanzó en el primer trimestre. La meta se alcanzó y se superó debido a la distinción otorgada a una profesora-investigadora de recién incorporación.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	45	91.84	43	87.76	43	87.76	43	87.76	0	100+	Debido a un cambio en el responsable de coordinar las tutorías, no se ha presentado el informe semestral correspondiente, por tal motivo, la meta se reportará en el cuarto trimestre.
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 49										



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-05

1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	40	81.63	30	61.22	0	0	30	61.22	0	100	Aún cuando no estaba considerado para este trimestre se realizó el curso de aprendizaje significativo y constructivismo para docentes universitarios del 12 al 16 de febrero de 2018, beneficiando a 30 PTC. No. OP	
<b>Total de Cuerpos Académicos</b>		<b>Total: 4</b>											
1.3.2	En Consolidación	2	40	2	50	0	0					La meta se logró en el primer trimestre.	
1.3.3	En Formación	3	60	2	50	0	0					La meta se logró en el primer trimestre.	
<b>Competitividad Académica</b>		<b>Total: 4</b>											
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic</b>		<b>Total: 4</b>											
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	4	100	1	25	0	0					La meta se logró en el primer trimestre.	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	0	0	1	25	0	0					La meta se logró en el primer trimestre.	
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables</b>		<b>Total: 4</b>											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	25	1	25	0	0					La meta se logró en el primer trimestre.	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	25	1	25	0	0					La meta se logró en el primer trimestre.	
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic</b>		<b>Total: 245</b>											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	29	8.68	35	14.29	0	0					La meta se reportó en el primer trimestre.	
<b>Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura</b>		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-05

2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	68	29	0	30	44.12	30	44.12	35	51.47	100+	100+	El valor real que reporta el departamento de servicios escolares para el cohorte generacional 2011-2016 a través del oficio DSE0105/2017 es de 35 (3 de la Lic. Administración Pública, 15 de la Lic. en ciencias Empresariales, 9 de la Licenciatura en Informática y 8 de la Lic. en Derecho), por error humano involuntario se reportó la generación 2012-2017 la cual no se debe reportar debido a que la Universidad del Istmo solo tiene un periodo de egreso en el mes de julio fecha que no coincide con la entrega del informe final de PFCE 2017, por tal motivo y para efectos del proyecto PFCE 2017 se considerará el mismo cohorte generacional de licenciatura reportado en PFCE 2016.
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	29	21	0	5	17.24	0	0	0	0	0	0	Se sigue trabajando en la meta.
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	3	3	0	2	66.67	2	66.67	0	0	0	0	La meta se presentó en el primer trimestre. Debido a que la Universidad del Istmo solo tiene un periodo de egreso en el mes de julio, para efectos del proyecto PFCE 2017 se considerará el mismo cohorte de licenciatura reportado en PFCE 2016. No se alcanzó la meta, debido a razones personales independientes a la institución, los cuales impidieron que el alumno pudiera concluir satisfactoriamente el último semestre de PE.



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-05

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 80.00 %

  
Sr. Modesto Seara Vázquez  
Rector

  
M. en I. Carlos Edgardo Cruz Pérez  
Responsable del proyecto

UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
UNISTMO  
voluntas totius potest  
quibus animo ne quodarecobiMi  
O A X A C A  
RECTORIA



## Universidad del Istmo

P/PFCE-2017-20MSU0021P-06 Actualización de la planta docente y formación integral de los estudiantes de las DES Ciencias Biológicas y de la Salud.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Consolidar la formación integral de los estudiantes de los PE de la DES Ciencias de la Salud						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer los conocimientos teóricos de los estudiantes de la Licenciatura en Nutrición a través de la práctica en equipos especializados	70.00	70.00	100.00	118,300.00	118,300.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	95,496.25	70.00	0.00	15,653.16	0.00	70.00	7,150.59

No. MA	Observación
1	La meta se consolidó en el tercer trimestre con la compra de equipos para el laboratorio de Bioquímica que beneficiará a 70 Estudiantes de la Licenciatura en Nutrición.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica a través de la actualización de los PTC, la obtención del Reconocimiento a Perfil Deseable y la creación de cuerpos académicos						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Propiciar el desarrollo de investigación entre los PTC para obtener Reconocimiento a perfil deseable y la creación de CA'S	1.00	1.00	100.00	133,000.00	0.00	0.00
2	Fortalecer la planta académica con programas de actualización docente	24.00	21.00	87.50	33,200.00	29,131.74	87.75

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	16,600.00	0.00	21.00	12,531.74

No. MA	Observación
1	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
2	Por un error humano involuntario la meta registrada en el segundo trimestre no se guardó en el recuadro. Cabe señalar que no se alcanzó la meta debido a la renuncia voluntaria de algunos PTC ocasionado por los sismos ocurridos en la región del Istmo de Tehuantepec, por lo que solo asistieron al primer curso 10 PTC. Se realizó el segundo curso de actualización denominado "Investigación aplicada y publicación de Resultados", llevado a cabo del 19 al 23 de febrero de 2018, por tal motivo se reporta en el tercer trimestre. Cabe señalar que está pendiente la contratación de 1 PTC, debido a lo anterior solo asistieron 11 de 12 PTC.

 Dr. Modesto Seara Vázquez Rector	Firma  UNIVERSIDAD DEL ISTMO UNISTMO	 M.S.P. Abigail Vianey Morales Ortiz Responsable del Proyecto
--	---	--

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Actualización de la planta docente y formación integral de los estudiantes de las DES Ciencias Biológicas y de la Salud.

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-06

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Ajustado Trimestral		%Total de avance	Justificación IES	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado			
<b>Capacidad Académica</b>											
Total de Profesores de Tiempo Completo. Total: 14											
1.1.1	Licenciatura	6	20.69	5	35.71	0	0	0	0	0	Al momento de redactar el primer informe se tiene 4 profesores con grado de Licenciatura. Lo anterior se debe a las renunciaciones voluntarias de algunos profesores. En el siguiente trimestre se alcanzará la meta.
1.1.2	Especialidad	1	3.45	1	7.14	0	0	0	0	0	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.3	Maestría	17	58.62	7	50	0	0	0	0	0	Al momento de redactar el primer informe se tiene 6 profesores con grado de maestría. Lo anterior se debe a las renunciaciones voluntarias de algunos profesores. En el siguiente trimestre se alcanzará la meta.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	15	51.72	7	50	0	0	0	0	0	Al momento de redactar el primer informe se tiene 6 profesores con grado de maestría. Lo anterior se debe a las renunciaciones voluntarias de algunos profesores. En el siguiente trimestre se alcanzará la meta.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	1	3.45	2	14.29	0	0	0	0	0	Debido a los resultados que dio a conocer PRODEP, la DES Ciencias Biológicas y de la Salud, ya cuenta con 2 profesores con Perfil deseable. La meta se logró en el primer trimestre.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	28	96.55	11	78.57	11	78.57	11	78.57	100	La meta se logró de acuerdo a lo planeado.
Total de profesores que conforman la planta académica Total: 14											
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	20	68.97	10	71.43	10	71.43	11	78.57	100+	Se realizó el segundo curso de actualización denominado "Investigación aplicada y publicación de Resultados", llevado a cabo del 19 al 23 de febrero de 2018. Se benefició a 11 PTC.



Universidad: Universidad del Istmo  
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2017-20MSU0021P-06-14

Proyecto: Actualización de la planta docente y formación integral de los estudiantes de las DES Ciencias Biológicas y de la Salud.

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-20MSU0021P-06

Total de Cuerpos Académicos		Total: 1										Se está trabajando en la meta.	
1.3.3	En Formación	1	50	1	100	0	0						
Competitividad Académica		Total: 2										La meta se alcanzó en el primer trimestre.	
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	0	0	2	100	0	0						
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	52	38	0	48	92.31	48	92.31	49	94.23	100+	100+	De acuerdo al último reporte que emite el departamento de servicios escolares para el cohorte generacional 2011-2016, presentada en el informe final de PFCE 2016, a través del oficio DSE0106/2017, la tasa de egreso es de 49 (37 de la Lic. en Enfermería y 12 de la Lic. en Nutrición). Por error humano involuntario se reportó la generación 2012-2017 la cual no se debe reportar debido a que la Universidad del Istmo solo tiene un periodo de egreso en el mes de julio fecha que no coincide con la entrega del informe final de PFCE 2017, por tal motivo y para efectos del proyecto PFCE 2017 se considerará el mismo cohorte generacional de licenciatura reportado en PFCE 2016.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 70.00 %

D. Modesto Seara Vázquez  
Rector



M.S.P. Abigail Vianey Morales Ortiz  
Responsable del proyecto